

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน ส่วนบริหารกิจการจัดตั้งจามจู้

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : ชื่อพร้อมเปลี่ยน Two Way Valve พื้นที่พลาซ่า และสำนักงาน จำนวน 36 ตัว

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารจัดตั้งจามจู้

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : ส่วนบริหารกิจการจัดตั้งจามจู้ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนวณราคากลางโดย : คำนวณตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการราคากลางกำหนด

เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ชื่อพร้อมเปลี่ยน Tow Way Valve พื้นที่พลาซ่า และสำนักงาน	- 2 Way Valve ขนาด 1 1/4 นิ้ว	2	Set	12,500	25,000	750	1,500	26,500	
		- 2 Way Valve ขนาด 1 1/2 นิ้ว	32	Set	15,000	480,000	750	24,000	504,000	
		- 2 Way Valve ขนาด 2 นิ้ว	2	Set	22,000	44,000	750	1,500	45,500	
		- วาล์วขนาด 1 1/4 นิ้ว	2	Set	750	1,500	200	400	1,900	
		- วาล์วขนาด 1 1/2 นิ้ว	32	Set	850	27,200	200	6,400	33,600	
		- วาล์วขนาด 2 นิ้ว	2	Set	1,100	2,200	200	400	2,600	
		- Black Steel Pipe SCH. # 40 ขนาด 1 1/4 นิ้ว	1	Job	3,000	3,000	750	750	3,750	
		- Black Steel Pipe SCH. # 40 ขนาด 1 1/2 นิ้ว	1	Job	50,000	50,000	20,000	20,000	70,000	
		- Black Steel Pipe SCH. # 40 ขนาด 2 นิ้ว	1	Job	3,000	3,000	750	750	3,750	
		- Insulation	1	Job	30,000	30,000	5,000	5,000	35,000	
2	ชื่อ Tow Way Valve ชุดเก่า	- Fittings	1	Job	5,000	5,000			5,000	
			1	Job			50,000	50,000	50,000	
				รวมเป็นเงิน		เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน		781,600.00		

แบบสรุปราคา

กลุ่ม/งาน : ส่วนบริหารกิจการจัดรั้วสามจรี

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : ซื่อพร้อมเปลี่ยน Two Way Valve พื้นที่พลาซ่า และสำนักงาน จำนวน 36 ตัว

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารจัดรั้วสามจรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ส่วนบริหารกิจการจัดรั้วสามจรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซื่อพร้อมเปลี่ยน Tow Way Valve พื้นที่พลาซ่า และสำนักงาน	781,600	7%	836,312.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				836,312.00	




(นายทรงวุฒิ บุตรธนู)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกชัย หงส์จินดาสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคชาวุธ พิมพ์า)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : ซ่อมพร้อมเปลี่ยน Two Way Valve พื้นที่พลาซ่า และสำนักงาน จำนวน 36 ตัว

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารจัดรัฐสจามจรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ส่วนบริหารกิจการจัดรัฐสจามจรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมพร้อมเปลี่ยน Tow Way Valve พื้นที่พลาซ่า	836,312.00	
	และสำนักงาน		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	836,312.00	
	ราคากลาง	836,312.00	
	แปดแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน		




(นายทรงวุฒิ บุตรธนู)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกชัย หงส์จินดาสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคชาวุธ พิมพ์า)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง